

# FORÊT COMMUNAUTAIRE PFN – SITE MALOURE

## RAPPORT ANNUAIR 2022

L'année 2022 était marquée par une forte augmentation de l'aréal reboisé, mais aussi par des essais d'extraction du bois à l'aide de traction par bovins attelés. Mais plus important encore était la reorganisation des activités: une réunion au début de l'année entre la population de Maloure et promoteur du reboisement Koops a eu pour conséquences que tout la zone à reboiser a été visiblement démarqué au sol par des panneaux; cette zone a également été cartographié; la population de Maloure a attribué la gérance de toute cette zone à son comité de développement (CODEMA); un plan d'aménagement pour la zone a été publié. Le projet pourtant a aussi connu des difficultés, tels qu'incendies (feux-de-brousse) et vol du bois (coupe des arbres non autorisé).

CODEMA a pu investir dans sa Forêt Communautaire la somme de CFA 12.371.272 en année 2022 – essentiellement grace aux donateurs Néerlandais. L'argent était dépensé comme montré ci-dessous :

Dépensé sur (Besteed aan)	Montant (Bedrag)		
	CFA	€	%
Reboisement nouvelles arbres / Aanplant nieuwe bomen	4.170.900	6.358,50	33,7%
Achat d'arbres / Aankoop jonge boompjes	2.515.750	3.835,24	20,3%
Mésures d'éclairage / Dunnings-maatregelen	2.142.100	3.265,61	17,3%
Frais administratifs / Administratieve kosten	1.563.473	2.383,50	12,6%
Prévention des feux de brousse / Brand-preventie	1.194.801	1.821,46	9,7%
Entretien des routes / Onderhoud van wegen	358.000	545,77	2,9%
Matériaux / Materialen	198.388	302,44	1,6%
Achat des semences / Aankoop boomzaden	162.500	247,73	1,3%
Entretien des plantations / Onderhoud van aanplant	65.360	99,64	0,5%
<b>TOTAL</b>	<b>12.371.272</b>	<b>18.859,88</b>	<b>100,0%</b>

## JAAR-VERSLAG 2022

Het jaar 2022 onderscheidde zich door een forse toename in ingeplant areaal, maar ook door het testen van hout-uitsleep m.b.v. aangespannen ossen. Belangrijker nog was de reorganisatie van activiteiten: bij aanvang van 2022 vond een vergadering plaats te Maloure van de plaatselijke bewoners en bosbouw-promotor Koops. Deze vergadering heeft ertoe geleid dat het hele terrein voor herbebossing zichtbaar werd afgebakend met borden; het hele terrein werd tevens officieel in kaart gebracht; de inwoners van Maloure hebben beheer van dit terrein toegewezen aan hun committee voor doprs-ontwikkeling "CODEMA"; een beheersplan voor het terrein is gepubliceerd. Maar het project kende ook tegenslagen, waaronder bosbranden en hout-diefstal.

CODEMA heeft dit jaar een bedrag van CFA 12.371.272 kunnen investeren in zijn Forêt Communautaire – vrijwel geheel dankzij donaties uit Nederland. Het geld werd als volgt besteed:

Plus que la moitié du budget était investi dans l'achat des jeunes arbres dans une pépinière et leur mise en brousse – détails se voient sur la page suivant. Plus que 18 mille arbres étaient plantés sur 25 blocs d'un hectare et certains espèces étaient plantés plutôt en dehors des blocs, comme notamment l'ébène et mangue sauvage qui étaient planté dans l'ombre des végétations marécageuses, et les Jacarandas qui étaient plantés le long de la route publique pour orner.

Mais une somme assez importante était toujours aussi consacrée aux mesures "d'éclairage". En effet les éclairages ont coûté plus que montré dans ce tableau, mais elles ont aussi rapporté des moyens par la vente du bois – on voit donc la solde net. Les éclairages ont eu lieu sur 4 hectares du Tec et un hectare du Gméline. Compris dans les frais d'éclairages étaient les travaux d'extraction par bœufs attelés sous assistance du CEFAN. Malgré le succès de ces travaux il a été décidé qu'en futur les mesures d'éclairages ne pourront plus être effectués sauf en cas où la vente des bois dépasse les frais.

La prévention des feux-de-brousse restera toujours un aspect très important du projet: en 2022 un système complète des corridors pare-feux a été mis sur place pour la première fois depuis 2004.

Les "Frais administratifs" sont toujours assez lourds, mais comprennent les frais de la gérance par CODEMA, cartographie officielle et tous les frais bancairs.

Les "Matériaux" comprennent notamment l'achat d'une scie à baton, utile pour l'élagage d'arbres mal formées. L'entretien des plantations malheureusement a été négligé un peu par faute des moyens, on doit mieux planifier pour les années à venir - le nouveau plan d'aménagement doit nous aider ici.

Meer dan de helft van het budget ging op in de aanschaf van jonge boompjes bij een kwekerij en hun aanplant in het veld – details zijn te zien op de volgende pagina. Meer dan 18 duizend boompjes werden geplant op 25 blokken van één hectare en sommige soorten werden juist buiten deze blokken geplant, in de beschutting en ter verrijking van bestaand galerij-bos (ebben, wilde mango), en bijna 300 Jacaranda's werden als sierboom langs de openbare weg geplant.

Maar ook werd opnieuw een aanzienlijk bedrag besteed aan dunnings-maatregelen. Die hebben zelfs nog meer gekost dan te zien in de tabel, maar ze hebben ook geld opgeleverd door de verkoop van hout – het weergegeven bedrag is dus het netto bedrag. De dunningen vonden plaats op 4 hectaren Teak en 1 hectare Gméline. Inbegrepen in de kosten voor dunningen zijn de uitsleep-werkzaamheden met aangespannen ossen met hulp van CEFAN. Ondanks het succes hiervan is besloten in de toekomst nog slechts dunningen uit te voeren indien deze minder kosten dan opleveren.

Het voorkomen en bestrijden van bos-branden zal altijd een belangrijke taak blijven van het project: in 2022 is voor het eerst sinds 2004 een compleet systeem van brandgangen ingericht voor het hele terrein.

Administratieve kosten zijn nog altijd fors, maar die omvatten ook de kosten van beheer door CODEMA, officiële cartografie en alle bankkosten m.b.t. internationale geld-zendingen.

Materiaal-kosten betreffen hoofdzakelijk de aanschaf van een zgn. stok-zaag, benodigd voor het op snoeien van lelijk gevormde bomen. Plantage-onderhoud heeft dit jaar helaas te weinig aandacht gehad wegens gebrek aan middelen, dit zal komende jaren beter gepland moeten worden – het nieuwe beheersplan kan hierbij een leidraad zijn.

Parcelle / Blok	Croissance rapide / Snelle groeiers  Gmélina (Gmelina arborea)	Croissance lente / Langzame groeiers													Totaux / Totalen			
		Iroko (Milicia excelsa)	Bibolo (Lobelia trichiloides)	Pachyloba (Afzelia pachyloba)	Azobé (Lophira alata)	Acajou (Khaya grandifolia)	Dalbergia (Dalbergia melanoxyton)	Tali (Erythrophleum ivorensis)	Dabéma (Piptadeniastrum africanum)	Lati (Amphimas ferrugineus)	Ébène (Diospyros crassiflora)	Mangue sauvage (Irvingia gabonensis)	Jacaranda (Jacaranda spp.)	Macadamia (Macadamia tetraphylla)	Croissance rapide / Snelle groeiers	Croissance lente / Langzame groeiers	Tous / alles	
Vert A2	561	128	128													561	256	817
Vert D2	561	128		128												561	256	817
Vert D3	502				102	106										502	208	710
Vert D4	561				128	128										561	256	817
Vert D5	561					128	128									561	256	817
Vert E2	455			105		108										455	213	668
Vert E3	498			101		106										498	207	705
Vert E4	518			117		109										518	226	744
Vert F2	396				160											396	160	556
Vert F3	429				168											429	168	597
Vert F6	561				168		88									561	256	817
Vert H2	497				96	89		49								497	234	731
Vert I4	561	128	128													561	256	817
Vert I5	561	128	128													561	256	817
Vert J4	561	128	128													561	256	817
Vert J5	561	128	128													561	256	817
Vert J6	442															442	0	442
Vert J7	561				79	44		36								561	159	720
Orange 4	561															561	0	561
Rouge 6	561			70	120	66										561	256	817
Vert 7	561			128		128										561	256	817
Violet 1	561			128	128											561	256	817
Violet 2	561					141		69	29	17						561	256	817
Bleu 3	561				128			128								561	256	817
Jaune 10	561															561	0	561
<b>TOTAUX</b>	<b>13.274</b>	<b>768</b>	<b>640</b>	<b>777</b>	<b>1.277</b>	<b>1.153</b>	<b>216</b>	<b>282</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>411</b>	<b>51</b>	<b>296</b>	<b>52</b>	<b>13.274</b>	<b>5.159</b>	<b>18.433</b>	



Au moment de la rédaction de ce rapport annuel l'année 2023 s'est déjà bien avancée: les premiers arbres de 2023 (Moabi et Doussié) ont déjà été planté et on s'est préparé pour une bonne suite des activités!



Ten tijde van het samenstellen van dit jaar-overzicht is 2023 al weer een heel eind onderweg: de eerste bomen van 2023 (Moabi en Doussié) zijn al weer geplant en voorbereidingen zijn getroffen voor een goede voortzetting van de activiteiten!

