

PROJET DE REBOISEMENT CODEMA/MALOURE

RAPPORT ANNUAIR 2023

Pendant l'année 2023 CODEMA a pu investir la somme de CFA 9.832.328 dans son projet de reboisement – essentiellement grace aux donateurs Néerlandais qui au début de l'année se sont regroupés dans la fondation « Stichting Plantations Forestières du Noun » (PFN). Cette fondation Néerlandaise a pour bût de supporter la création des forêts communautaires au département Camerounais du Noun. Le projet de reboisement à Maloure, geré par le CODEMA, pourra aussi devenir l'une de ces forêts communautaires. Avec le support de la fondation PFN des renseignements ont été pris à ce but.

En attendant, CODEMA a planté un autre 17.897 arbres distribués sur 24 blocs d'environ 21 hectares en total, qui font part de la superficie de 621 hectares visée comme la forêt communautaire future. Malheureusement les moyens n'ont pas permis d'offrir un entretien aux arbres après leur mise en brousse, sauf leur protection contre les feux.

CODEMA a subi des retards importants du côté de sa banque pour recevoir les moyens envoyés par la fondation PFN. CODEMA a alors décidé de se transformer en GIC, permettant d'ouvrir un compte bancaire plus fiable.

Le Roi Bamoun S.M. Mouhammad-Nabil Mbombo Njoya qui vient d'accéder au pouvoir, s'est adressé à la population pour souligner l'importance du projet de reboisement pendant sa visite au village Maloure en Février, qui faisait part de la tournée de prise de contact. En Mai secrétaire m. Louh de la fondation PFN a visité le projet de reboisement de CODEMA, il a souligné l'importance d'une transformation en forêt communautaire pour que la fondation continue son support.

JAAR-VERSLAG 2023

Gedurende het jaar 2023 heeft CODEMA een bedrag van CFA 9.832.328 in zijn herbebossings-project kunnen investeren – voornamelijk dankzij Nederlandse donateurs die zich bij aanvang van het jaar hebben georganiseerd in de nieuwe Stichting “Plantations Forestières du Noun” (PFN). Deze Nederlandse stichting stelt zich ten doel het creëren van gemeenschaps-bossen (“Forêts Communautaires”) in het Kameroense Noun-departement te ondersteunen. Het herbebossings-project in Maloure, uitgevoerd door CODEMA, zou één van deze gemeenschaps-bossen kunnen worden. Met hulp van stichting PFN is hieromtrent al informatie ingewonnen.

In afwachting van dit proces heeft CODEMA nogmaals 17.897 boompjes bijgeplant in 24 percelen van bij elkaar ongeveer 21 hectare, die deel uitmaken van de oppervlakte van 621 hectare beoogd als het toekomstige gemeenschaps-bos. Helaas waren de middelen niet toereikend om de boompjes te onderhouden na uitplant, hoewel ze wél tegen brand beschermd zijn.

CODEMA had te maken met grote vertragingen waarmee zijn bank gelden gestuurd door Stichting PFN vrijgaf. CODEMA heeft daarom besloten zich om te vormen tot officiële GIC (“Groupement d'Initiative Commune”, een Kameroense rechtsvorm), waardoor o.m. een betere bankrekening zal kunnen worden geopend.

Koning van de Bamoun Z.M. Mouhammad-Nabil Mbombo Njoya die recent het koningschap op zich nam, heeft de bevolking toegeproken om het belang te benadrukken van het herbebossings-project, tijdens zijn bezoek aan het dorp Maloure in februari – in het kader van zijn kennismakings-tournee. In mei bezocht secretaris Louh van stichting PFN Maloure: hij beklemtoonde het belang om het CODEMA-project te transformeren tot gemeenschaps-bos, als voorwaarde voor verdere ondersteuning door de stichting.

2023: Révenues et dépenses (Inkomsten en uitgaven)

Ressources (Herkomst middelen)	Montant (Bedrag)			Dépenses (Uitgaven)	Montant (Bedrag)		
	CFA	€	%		CFA	€	%
Fondation PFN / Stichting PFN	9.321.949	14.211,22	94,8%	Reboisement 21 hectares / Beplanting 21 hectaren	3.550.020	5.411,97	36,1%
Autres donateurs / Overige donateurs	501.000	763,77	5,1%	Frais administratifs / Administratieve kosten	1.593.651	2.429,51	16,2%
Caisse / Kas	9.379	14,30	0,1%	Achat d'arbres / Aankoop jonge boompjes	1.300.250	1.982,22	13,2%
				Compte bancaire ACEP / Banksaldo ACEP-bank	1.273.680	1.941,71	13,0%
				Prévention des feux-de-brousse / Brand-preventie	1.139.534	1.737,21	11,6%
				Entretien des routes / Onderhoud wegen	832.060	1.268,47	8,5%
				Téléphone chef du chantier / Aanschaf telefoon opzichter	143.133	218,20	1,5%
TOTAUX (TOTALEN)	9.832.328	14.989,29	100,0%		9.832.328	14.989,29	100,0%

Près de la moitié du budget était investi dans l'achat des jeunes arbres dans une pépinière et leur mise en brousse – détails se voient sur la page suivant.

2023 n'a pas connu un grand programme d'éclairages, le peu qui a été fait dans ce sens était réalisé au budget neutre (notamment l'éclairage sur un bloc des Pinus).

Les "Frais administratifs" sont toujours assez lourds, mais comprennent les frais de la gérance par CODEMA, tous les frais bancaires et la prise des renseignements pour le dossier Forêt Communautaire.

Le "Compte bancaire ACEP" c'est le solde positif restant à disposition du CODEMA à la fin de l'année. Il s'agit d'une somme qui n'était débloquée par l'ACEP qu'au début de l'année 2024.

Bijna de helft van het budget werd besteed aan aanschaf in een kwekerij en uitplant van de jonge bomen in het veld – details hiervan zijn te zien op de volgende pagina.

In 2023 waren er nauwelijks dunnings-operaties, het weinige dat wél werd gedaan was budget-neutraal (met name dunning in een perceel Pinus).

De administratieve kosten blijven hoog, maar omvatten opnieuw ook de CODEMA-beheerskosten, alle bank-kosten alsmede de kosten gerelateerd aan het inwinnen van informatie aangaande de oprichting van een gemeenschaps-bos.

"Banksaldo ACEP-bank" is een positief saldo dat CODEMA aan het eind van het jaar tegoed had. In feite betreft dit een bedrag dat langdurig door ACEP werd geblokkeerd en pas begin 2024 vrijkwam.

Parcelle / Blok	Croissance rapide / Snelle groeiers	Croissance lente / Langzame groeiers						Totaux / Totalen		
	Gmélina (<i>Gméлина arborea</i>)	Moabi (<i>Baillonella toxisperma</i>)	Doussié (<i>Afzelia bipindensis</i>)	Tali (<i>Erytrophleum ivorensis</i>)	Azobé (<i>Lophira alata</i>)	Aiélé (<i>Canarium schweinfurthii</i>)	Ébène (<i>Diospyros crassiflora</i>)	Croissance rapide / Snelle groeiers	Croissance lente / Langzame groeiers	Tous / Alles
dispersées aux marecages							604	0	604	604
Jaune A2	561			128	128			561	256	817
Jaune A3	561			128	128			561	256	817
Jaune A5	561	128				128		561	256	817
Jaune A6	561			128		128		561	256	817
Jaune A7	561			128		128		561	256	817
Jaune A8	561			128		128		561	256	817
Vert A6	561	128		128				561	256	817
Vert A7	561			128	128			561	256	817
Vert A8	561			128		128		561	256	817
Vert A9	561			128		128		561	256	817
Vert B2	561		128	128				561	256	817
Vert B6	561	128		128				561	256	817
Vert B7	561			128		128		561	256	817
Vert B8	561	128		128				561	256	817
Vert C2	561			128	128			561	256	817
Vert C5	561	128	128					561	256	817
Vert C6	561	128	128					561	256	817
Vert D6	493	128	128					493	256	749
Vert N3 + alentours ancienne pépinière	596	133	132					596	265	861
Vert N4				40	40			0	80	80
Vert N5				40	40			0	80	80
Vert N55	561			128	128			561	256	817
Vert O5	561				128	128		561	256	817
TOTAUX / TOTALEN	11.748	1.029	644	2.000	848	1.024	604	11.748	6.149	17.897

